



COPIA

**COMUNE DI PONZA  
PROVINCIA DI LATINA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 37 Del 24.02.2023</b>	<b>Oggetto: "Messa in sicurezza della falesia di Cala Gaetano" – CUP: I94J18000080001 – Atto di Indirizzo</b>
---------------------------------	---

L'anno Duemila ventitré il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17.45 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>FRANCESCO AMBROSINO</b> <i>Sindaco</i>	X	
<b>GIUSEPPE FEOLA</b> <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
<b>MARIA CLAUDIA SANDOLO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GIUSEPPE MAZZELLA</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GIUSEPPINA AVERSANO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Partecipa in modalità da remoto il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 25/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo inerente ai lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA FALESIA DI CALA GAETANO”;
- con Determinazione n. 105 del 05.03.2021 del Responsabile del Servizio sono stati approvati i documenti di Gara, nonché, indetta una procedura aperta tramite la “Piattaforma Telematica – TUTTO GARE” della SUA Provincia di Frosinone per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza della Falesia di Cala Gaetano” – CIG: 864931153B – CUP: I94J18000080001, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- la SUA Provincia di Frosinone trasmetteva Proposta di aggiudicazione con nota Prot. 22450 in data 13.07.2021 ed assunta al Prot. dell’Ente in data 15.07.2021 con il n. 9044;
- con Determinazione n. 315 del 16/07/2021 da parte del Responsabile del Servizio veniva definitivamente aggiudicata la gara di cui in oggetto alla ditta S.A.CO.S.E.M. SRL con sede in Via I Trav. M.L.Patria, 43, Pozzuoli (NA), P.IVA n. 03573420639;

**Vista** la nota del Direttore Lavori Ing. Vincenzo Russo registrata agli atti dell’Ente con prot. 1989 del 14/02/2023, con la quale si disamina lo stato del cantiere e le problematiche relative alla situazione tecnico-contabile.

**Considerato che**, in relazione allo stato di avanzamento del cantiere ed agli aumenti dei prezzi legati a situazioni non prevedibili e non imputabili agli operatori interessati, nella nota di cui sopra vengono esaminate le possibili soluzioni alternative;

**Valutato che** in ragione dei contenuti della medesima nota a firma del D.L., le possibili alternative consistono o in un maggior onere a carico dell’Ente oppure in una riduzione dei lavori previa predisposizione di apposita perizia di variante. Dalla relazione si evince altresì che una variante riduttiva è possibile stralciare alcune partite di lavoro senza alterare la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, assicurando un risparmio rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, per un importo pari ad €. 71.197,73;

**Ritenuto** necessario addivenire ad un atto di indirizzo di procedura ad una perizia di variante in riduzione;

**Atteso** quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016;

**Dato atto** che l’ANAC ha chiarito che sono ammissibili varianti in C.O. per le fattispecie analizzate nel presente provvedimento;

**Attesi** gli artt. 26 e 27 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile espresso dal Segretario Generale, in qualità, di Responsabile del Servizio Interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

**Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

**Visto** il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i suoi atti applicativi;

**Visto** il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte ancora in vigore;

**Visto** il «Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERARE**

La premessa è parte integrante, motivante e sostanziale della presente:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della nota del Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Russo registrato agli atti dell'Ente con prot. 1989 del 14/02/2023 illustrativa di quanto in premessa;
- 2) **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti di perseguire, in mancanza di fondi a disposizione della stazione appaltante di perseguire la variante riduttiva dare esecutività al presente atto e di eseguire ogni adempimento necessario e conseguente alla presente deliberazione;
- 3) **DI DARE ATTO**, che la spesa è finanziata con fondi del Ministero dell'Interno allocati sul Cap. 09022.02.316206 del Bilancio di Previsione 2023/2025 in corso di approvazione, gestione RR.PP.;
- 4) **DI DICHIARARE**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Dott. Pasquale Sarno



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Segretario Comunale</b>
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 37 a partire dal 03/03/2023, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 2000 n. 267

*che la presente deliberazione è:*

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

**Il Segretario Comunale**  
**Dott. Raffaele Allocca**

