

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo lavori	oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	importo ultimo SAL	percentuale avanzamento dei lavori	causa per la quale l'opera è incompiuta	l'opera è attualmente fruibile, parzialmente , dalla collettività?	stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	destinazione d'uso	cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del codice	vendita ovvero demolizione	oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito i caso di demolizione	parte di infrastrutture di rete
I98D16000000006	Riqualificazione accesso al nucleo storico Le Forna Completamento Sagrato Chiesa Maria SS. Assunta in Cielo.	B	B	2020	171227,49	17.227,49	0	95%	B1	SI			infrastrutture di uso collettivo	no	no	no	no
I92B150000000006	Interventi per la messa in sicurezza da rischio idrogeologico per il contenimento energetico e il risanamento funzionale della scuola elementare, materna di Santa Maria	B	B	2019	787.056,22	787.056,22	0	5%	B1/B2/D	NO			attrezzature scolastiche	no	no	no	no